

Avancement des sites Natura 2000 de la Gelise et du réseau hydrographique du Midou et du Ludon



DDT du Gers-Service Territoires et Patrimoines
Comité départemental Natura 2000
8 Novembre 2010

Ressources, territoires, habitats et logement
Énergie et climat Développement durable
Prévention des risques Infrastructures, transports et mer

**Présent
pour
l'avenir**



Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer
en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat

Site de « la Gelise »

Rappel sur le site

- Site interrégional
- 1 Préfet coordonnateur : Préfet du Lot-et-Garonne
- Surface totale : 3.831 ha dont 1.074 ha dans le Gers
- 12 Communes dans le Gers
- Espèces d'intérêt communautaires : Vison d'Europe, Toxostome, Bouvière, Ecrevisse à pattes blanches.

L'avancement

- 1er COPIL d'installation du 26 mars 2010
- Désignation du maître d'ouvrage de l'élaboration du DOCOB : Syndicat mixte du Pays d'Albret. Président du Copil Mr Naille, Maire de Réaup Lisse.
- Opérateur technique : Eten Environnement.



Calendrier prévisionnel de l'élaboration du Docob

| | | 2010 | | | | | | | | | | 2011 | | | | | | | | | | 2012 | |
|--|--|------|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|------|-------------|
| | | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Janv - Mars |
| Communication et concertation autour du projet | Mise en place d'un calendrier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Concertation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Communication autour du projet (réunions, page Internet, organisation de sorties, ...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inventaire et analyse de l'état initial | Préparation de la cartographie et imagerie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Présentation générale du site | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diagnostic biologique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diagnostic des activités humaines | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cartographie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Analyse écologique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objectifs de développement durable | Hierarchisation des enjeux | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Définition des objectifs de conservation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Précomisation de gestion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Proposition d'action, et financement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Elaboration de la Charte Natura 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rédaction des documents finaux | Cartographie des propositions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rédaction d'un document de synthèse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Etablissement d'un diagnostic biologique et socio-économique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Site du «Réseau hydrographique du Midou et du Ludon »

Rappel sur le site

- Site interrégional
- 1 Préfet coordonnateur : Préfet des Landes
- Surface totale : 6.556 ha dont 4.610 ha dans le Gers
- 20 Communes dans le Gers
- Espèces d'intérêt communautaires : Vison d'Europe,

L'avancement

- Suite au renoncement de l'Institution Adour, Le Préfet des Landes a sollicité la Communauté d'agglomération du Marsan, de par son territoire et ses compétences en matière d'environnement.
- En cas d'absence de candidature, le Préfet des Landes garde la possibilité de conduire l'élaboration du Docob et de présider le Comité de pilotage.

